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ДУМА АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

18.10.2024                                                                                                              № 20/8
   пгт Афанасьево

	Информация Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2022-2023 годы и истекший период 2024 года и муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 
на 2023-2027 годы»


Заслушав информацию Черанёвой Е.А., председателя Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2022-2023 годы и истекший период 2024 года и муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы», Дума Афанасьевского муниципального округа РЕШИЛА:

Информацию Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2022-2023 годы и истекший период 2024 года и муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы» принять к сведению.

	Председатель Думы Афанасьевского

муниципального округа     

Исполняющий полномочия главы Афанасьевского муниципального округа     
       
	В.Н. Харина

А.А. Сероев


Информация по контрольному мероприятию

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2022-2023 годы и истекшем периоде 2024 года и муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы»
Контрольно-счетной комиссией Афанасьевского муниципального округа проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2022-2023 годы и истекший период 2024 года и муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы.

Объект контрольного мероприятия - администрация Афанасьевского муниципального округа Кировской области (2022 год – администрация Афанасьевского муниципального района, правопреемником которой является администрация Афанасьевского муниципального округа Кировской области).

В ходе проверки установлено следующее.

Проверкой соблюдения условий предоставления субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета бюджету Афанасьевского муниципального округа установлено нарушение по соглашению № 1-02/2 от 10.02.2023 о предоставлении местному бюджету из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных планом природоохранных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации. В соответствии с п. 3.2.2. Соглашения № 1-02/2 от 10.02.2023 средства субсидии направляются на следующие природоохранным мероприятия (целевое назначение) - ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Афанасьевский муниципальный округ, с. Гордино в объеме 1 единица. В результате исполнения муниципального № 4183-02 от 17.04.2023 на выполнение работ по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Афанасьевский муниципальный округ, с. Гордино свалка ликвидирована не полностью, в результате чего не выполнен показатель результативности использования Субсидии - ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Афанасьевский муниципальный округ, с. Гордино в объеме 1 единица. Средства Субсидии использованы без достижения цели на который Субсидия выделялась. 

В 2024 году за счет средств местного бюджета заключен муниципальный контракт № 83-01 от 20.08.2024 на выполнение работ по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Афанасьевский муниципальный округ, с. Гордино на сумму 4 300,30 тыс. руб. Срок выполнения работ - 15.10.2024. Исполнение данного муниципального контракта взято на контроль.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2022 год признана эффективной с высокой оценкой эффективности (99,6). Достижение значений целевых показателей программы в среднем составил 100,0%. За 2022 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 2546,46 тыс. руб. или 98,83% от плановых бюджетных назначений. Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. на проведение конкурса экологических гражданских инициатив «ЭкоГрИн». Затрачены денежные средства в размере 40 тыс. руб.

2. на создание мест (площадок) накопления ТКО с областного бюджета профинансировано 1806,72 тыс. руб. Созданы 28 площадок на территории: Ичетовкинского поселения - 7; Пашинского поселения - 12; Гординского поселения – 9;
3. на охрану водных биоресурсов в нерестовый период на водоемах района израсходовано 10,0 тыс. руб.;
4. на выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского района профинансировано 30,0 тыс. руб.

5. на выполнение работ по содержанию скотомогильников в д.Верхказаковы и д. Порубовы профинансировано 555,65 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

6. на выполнение работ по ликвидации свалки в с. Пашино профинансировано 9,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2023 год признана эффективной с высокой оценкой эффективности (87,3). Достижение значений целевых показателей программы в среднем составил 93,8%. За 2023 год фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 5962,28 тыс. руб. или 99,30% от плановых бюджетных назначений. Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. охрана водных биоресурсов в нерестовый период на водоемах округа на сумму 3,15 тыс. руб.;

2. выплата гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа на сумму 180,0 тыс. руб.;

3. частично ликвидирована свалка бытовых (коммунальных) отходов в с. Гордино на сумму 3958,37 тыс. руб.;

4. ликвидированы свалки по ул. Красных партизан пгт Афанасьево, в д. Ваулинская, свалки на территории кладбищ д. Лазаневы, д. Трактовые, д. Бисерово, с. Пашино, д. Ромаши, д. Илюши, на сумму 843,98 тыс. руб.;

5. выполнены работы по созданию мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории Афанасьевского территориального управления – 9 площадок и Бисеровского территориального управления – 3 площадки на общую сумму 468,33 тыс. руб.;

6. выполнены работы по борьбе с распространением борщевика Сосновского на сумму 508,37 тыс. руб. 

За 1 полугодие 2024 года фактические расходы на реализацию муниципальной программы составили 173,40 тыс. руб. или 3,91% от плановых бюджетных назначений. Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

1. выплата гражданам денежного вознаграждения за добычу волков на территории Афанасьевского муниципального округа на сумму 135,0 тыс. руб.;

2. оплачены работы по борьбе с распространением борщевика Сосновского на сумму 0,79 тыс. руб.;
3. возврат средств по предписаниям контролирующих органов в областной бюджет на сумму 37,61 тыс. руб.
В ходе проверки фактического выполнения работ на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) установлены следующие нарушения:

1) по муниципальному контракту № 6434-01 от 05.06.2023 на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов Афанасьевский муниципальный округ на сумму 205,79 тыс. руб. оплата п.п.№2382 от 12.10.2023 от 195,49 тыс. руб. произведена с нарушением срока, установленного п.2.5.муниципального контракта №6434-01 от 05.06.2023.

2) по муниципальному контракту № 4183-02 от 17.04.2023 на выполнение работ по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Афанасьевский муниципальный округ, с. Гордино с ООО Эколайф на сумму 3 958,36 тыс. руб.:

- оплата п.п.№ 2106 от 12.10.2023 от 3 760,44 тыс. руб. произведена с нарушением срока, установленного п.2.5.муниципального контракта № 4183-02 от 17.04.2023;

- в связи с тем, что плотность и объем мусора на свалке при формирования сметы и технического задания оценен в меньшем объеме, чем выявлено фактически, а в техническое задание не предусматривает сортировку мусора (мусор смешан с верхним слоем грунта) и объем мусора в техническом задании рассчитан в тоннах, а не в кубических метрах по муниципальному контракту № 4183-02 от 17.04.2023 на выполнение работ по ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, Афанасьевский муниципальный округ, с. Гордино ООО Эколайф вывезен мусор в объеме установленном условиями контракта, но при этом свалка полностью не ликвидирована. На основании письма министерства охраны окружающей среды Кировской области № 5473-49-01-07 от 14.09.2023 «О недостижении результатов использования субсидии» в 2024 году из бюджета Афанасьевского муниципального округа возвращены средства в областной бюджет в размере 37,61 тыс. руб. в связи с недостижением результата использования субсидии – свалка ТБО ликвидирована не полностью. На основании чего можно сделать вывод о допущении неэффективных расходов администрацией Афанасьевского муниципального округа в сумме 37,61 рублей, т.к. в соответствии со ст. 34 БК РФ «Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).». 

3) по муниципальному контракту № 2616-02 от 29.03.2023 на выполнение работ по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области на сумму 259,23 тыс. руб. 1 этап работ (с 01.05.2023 по 30.06.2023, но не позднее фазы цветения) выполнен подрядчиком с 26.05.2023 по 29.05.2023, акт подрядчиком размещен в ЕИС 16.07.2023, что является нарушением п.6.2. муниципального контракта № 2616-02 от 29.03.2023 (по окончании выполнения работ, в течение 5 рабочих дней, подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает и размещает в ЕИС документ о приемке) на сумму 129,62 тыс. руб. 
Администрацией Афанасьевского муниципального округа в адрес подрядчика выставлена претензия от 17.07.2023 № 2181-02-12, размер штрафа составил 1,0 тыс. руб. на основании п.7.7. № 2616-02 от 29.03.2023. На момент завершения проверки штраф подрядчиком не оплачен.

4) по муниципальному контракту № 6487-01 от 29.05.2023 на выполнение работ по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области на сумму 249,15 тыс. руб. По 1 этапу (с момента подписания контракта по 30.06.2023, но не позднее фазы цветения) работы подрядчиком проведены в срок установленный условиями контракта, акт подрядчиком размещен в ЕИС 07.09.2023, что является нарушением п.6.2.муниципального контракта № 6487-01 от 29.05.2023 (по окончании выполнения работ, в течение 5 рабочих дней, подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает и размещает в ЕИС документ о приемке) на сумму 124,57 тыс. руб. 

Администрацией Афанасьевского муниципального округа в адрес подрядчика выставлена претензия от 17.07.2023 № 2181-02-12, размер штрафа составил 1,0 тыс. руб. на основании п.7.7. № 2616-02 от 29.03.2023. На момент завершения проверки штраф подрядчиком не оплачен.
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