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ДУМА АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

18.06.2025                                                                                                       № 27/5
   пгт Афанасьево

	Информация Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка по проверке расходования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2024 году»


Заслушав информацию Черанёвой Е.А., председателя Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка по проверке расходования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2024 году», Дума Афанасьевского муниципального округа РЕШИЛА:

Информацию Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка по проверке расходования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2024 году» принять к сведению.

	Председатель Думы Афанасьевского

муниципального округа     

Глава Афанасьевского 

муниципального округа        
	В.Н. Харина

Е.М. Белёва


Информация по контрольному мероприятию

«Проверка по проверке расходования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2024 году»
Контрольно-счетной комиссией Афанасьевского муниципального округа проведена проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Пашино Афанасьевского района Кировской области по проверке расходования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2024 году.

Проверяемый период деятельности: 2024 года.

В ходе проверки установлено.

Министерством образования Кировской области, и администрацией Афанасьевского муниципального округа Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях №33503000-1-2024-004 от 24.01.2024 (далее – Соглашение №33503000-1-2024-004 от 24.01.2024), предметом которого является предоставление из областного бюджета Кировской области в 2024 году бюджету муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (далее – Субсидия) на сумму 4 657 000,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Афанасьевского муниципального округа, на финансовое обеспечение расходных обязательств на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2024 году составляет 4 704 100,00 руб.

Проверкой соблюдения условий предоставления Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» («Образование») в 2024 году установлено следующее нарушение - установлено, что проверка достоверности определения сметной стоимости Локального сметного расчета (сметы) №02-01-01 на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с.Пашино по адресу: Кировская область, Афанасьевский муниципальный округ, с.Пашино, ул.Центральная д.9 не проводилась, что является нарушением подпункта «е» п. 3.2. Соглашения №33503000-1-2024-004 от 24.01.2024.
Соглашением о предоставлении из бюджета муниципального образования Афанасьевский муниципальный округа Кировской области муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Афанасьевского муниципального округа субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №20-2024-072698 от 21.02.2024 из бюджета Афанасьевского муниципального округа муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа с.Пашино Афанасьевского муниципального округа Кировской области (далее – МБОУ СОШ с.Пашино) в 2024 году выделена Субсидия в сумме 4 767 100,0 рублей. 

Для проведения строительного контроля на объекте (спортивный зал МБОУ СОШ с.Пашино по адресу: Кировская область, Афанасьевский муниципальный округ, с.Пашино, ул.Центральная д.9) заключено соглашение №66 от 20.03.2024 на оказание услуг строительного контроля с ООО «КОГКУ «Единый заказчик» на безвозмездной основе.

В результате проведения запроса котировок заключен Контракт №2592-01 от 22.03.2024 на проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ СОШ с.Пашино по адресу: Кировская область, Афанасьевский муниципальный округ, с.Пашино, ул.Центральная д.9 с ООО «АЙТИ-БУДУЩЕГО» на сумму 3 750 465,61 руб. (НМЦ - 4 999 954,15 руб.) Срок начала выполнения работ – с момента подписания контракта. Срок окончания работ по контракту до 05.07.2024.

Пунктом 3.7. Контракта №2592-01 от 22.03.2024 предусмотрен авансовый платеж в размере 29% цены контракта. На оплату аванса ООО «АЙТИ-БУДУЩЕГО» выставлен счет на оплату №3 от 04.04.2024 на сумму 1 087 635,02 руб. Оплата аванса произведена платежным поручением №4764 от 12.04.2024 в сумме 1 087 635,02 руб., в срок установленный п.3.7. Контракта №2592-01 от 22.03.2024.

МБОУ СОШ с.Пашино в адрес ООО «АЙТИ-БУДУЩЕГО» направлены письма №68 от 26.04.2024 о сроках исполнения контракта и №70 08.05.2024 о расторжении контракта. МБОУ СОШ с.Пашино 13.05.2024 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №2592-01 от 22.03.2024 в связи с нарушением Графика выполнения работ.

Актом визуального осмотра технического состояния от 23.05.2024 установлено, что на объекте - спортивный зал с.Пашино (внутри спортивного зала и на прилегающей территории) изменений не имеется, работы на объекте не производились, материалы не завезены, рабочих, инструментов и строительной техники на объекте нет.

Аванс возвращен ООО «АЙТИ-БУДУЩЕГО» в сумме 1 087 635,02 руб. (платежным поручением №29181 от 11.06.2024). Информация о возврате переплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту №2592-01 от 22.03.2024 размещена в ЕИС 24.05.2024 и размещено платежное поручение № 4764 от 12.04.2024 на перечисление аванса заказчиком. Данное нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия (платежное поручение заменено).

В рамках освоения средств Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях заключены договора с единственным поставщиком. Перечень договоров приведен в Таблице1.

Таблица 1.

	№ п/п
	Реквизиты договора
	Наименование подрядчика
	Стоимость договора, (руб.) - первоначальная
	Стоимость договора, (руб.) – в результате внесенных изменений

	1.
	Договор №1 от 10.07.2024 на выполнение работ
	ООО «РСБ»
	588406,83
	571191,76

	2.
	Договор №2 от 10.07.2024 на выполнение работ
	ИП Меркучев Е.А.
	490457,66
	369352,93

	3.
	Договор №1 от 14.08.2024 розничной купли-продажи товара
	ИП Ананин С.В.
	599250,00
	599250,00

	4.
	Договор №2 от 15.08.2024 розничной купли-продажи товара
	ИП Ананин С.В.
	599950,00
	599250,00

	5.
	Договор №1 от 14.08.2024 на выполнение работ
	ООО «Стройтех»
	255202,27
	220221,54

	6.
	Договор №2 от 15.08.2024 на выполнение работ
	ООО «Стройтех»
	461362,37
	466294,35

	7.
	Договор №3 от 16.08.2024 на выполнение работ 
	ООО «Стройтех»
	401120,09
	311000,56

	8.
	Договор №4 от 19.08.2024 на выполнение работ
	ООО «Стройтех»
	533347,76
	460528,68

	9.
	Договор №5 от 20.08.2024 на выполнение работ
	ООО «Стройтех»
	337070,53
	446020,89

	10.
	Договор №6 от 21.08.2024 на выполнение работ
	ООО «Стройтех»
	348177,55
	156441,23

	11.
	Договор №8 от 16.12.2024 на выполнение работ
	ООО «Стройтех»
	576440,64
	576440,64


В ходе проверки исполнения договоров, заключенных в рамках освоения средств Субсидии выявлены следующие нарушения:

1) по Договору №1 от 10.07.2024 на выполнение работ с ООО «РСБ» на сумму 571 191,76 руб.:

- работы приняты по акту КС-2 №1 от 23.12.2024 и справке стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 23.12.2024 в сумме 571 191,76 руб. с нарушением срока, установленного пунктом 4.2. Договора №1 от 10.07.2024 на выполнение работ (15.11.2024);
- в нарушении п. 7.1. Договора №1 от 10.07.2024 на выполнение работ и п. 5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком не начислены и не предъявлены поставщику пени в сумме 14 793,87 руб. за несвоевременное выполнение работ за период с 16.11.2024 по 22.12.2024 и недополучено доходов от пеней в бюджет Афанасьевского муниципального округа в сумме 14 793,87 рубля.

2) по Договору №1 от 14.08.2024 розничной купли-продажи товара с ИП Ананин С.В. на сумму 599 250,0 руб.:

- поставка товара произведена 08.10.2024 по товарной накладной №36 от 08.10.2024 на сумму 599 250,0 руб. с нарушением срока, установленного пунктом 1.3. Договора №1 от 14.08.2024 розничной купли-продажи товара (30.09.2024);

- условиями поставки Договора №1 от 14.08.2024 не предусмотрена ответственность поставщика при несвоевременной поставке товара, что является нарушением п.4, 5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В результате чего заказчиком не начислены и не предъявлены поставщику пени в сумме 2 656,68 руб. за несвоевременную поставку товара за период с 01.10.2024 по 07.10.2024 и недополучено доходов от пеней в бюджет Афанасьевского муниципального округа в сумме 2 656,68 руб.;

- условиями Договора №1 от 14.08.2024 розничной купли-продажи товара не установлен срок оплаты по договору, что является нарушением п.13 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3) по Договору №2 от 15.08.2024 розничной купли-продажи товара с ИП Ананин С.В. на сумму 599 950,0 руб.:

-поставка товара произведена 08.10.2024 по товарной накладной №37 от 08.10.2024 на сумму 599 950,0 руб. с нарушением срока, установленного пунктом 1.3. Договора №2 от 14.08.2024 розничной купли-продажи товара (30.09.2024);

-условиями договора поставки Договора №2 от 15.08.2024 не предусмотрена ответственность поставщика при несвоевременной поставке товара, что является нарушением п.4, 5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В результате чего заказчиком не начислены и не предъявлены поставщику пени в сумме 2659,78 руб. за несвоевременную поставку товара за период с 01.10.2024 по 07.10.2024 и недополучено доходов от пеней в бюджет Афанасьевского муниципального округа в сумме 2659,78 руб.;

- условиями Договора №2 от 15.08.2024 розничной купли-продажи товара не установлен срок оплаты по договору, что является нарушением п.13 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4) по Договору №1 от 14.08.2024 на выполнение работ с ООО «Стройтех» на сумму 255 202,27 руб.:
- работы приняты по акту КС-2 №1 от 18.12.2024 и справке стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 18.12.2024 в сумме 220 221,54 руб. с нарушением срока, установленного пунктом 4.2. Договора №1 от 14.08.2024 на выполнение работ (30.11.2024);

- в нарушении п. 7.1. Договора №1 от 14.08.2024 на выполнение работ и п. 5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком не начислены и не предъявлены поставщику пени в сумме 2620,64 руб. за несвоевременное выполнение работ за период с 01.12.2024 по 17.12.2024 и недополучено доходов от пеней в бюджет Афанасьевского муниципального округа в сумме 2620,64 руб.

5) по Договору №2 от 15.08.2024 на выполнение работ с ООО «Стройтех» на сумму 466 294,35 руб.:

- работы приняты по акту КС-2 №1 от 18.12.2024 и справке стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 18.12.2024 в сумме 466 294,35 руб. с нарушением срока, установленного пунктом 4.2. Договора №2 от 15.08.2024 на выполнение работ (30.11.2024);

- в нарушении п. 7.1. Договора №2 от 15.08.2024 на выполнение работ и п. 5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком не начислены и не предъявлены поставщику пени в сумме 5 548,90 руб. за несвоевременное выполнение работ за период с 01.12.2024 по 17.12.2024 и недополучено доходов от пеней в бюджет Афанасьевского муниципального округа в сумме 5 548,90 руб.

6) по Договору №3 от 16.08.2024 на выполнение работ с ООО «Стройтех» на сумму 311 000,56 руб.:

- работы приняты по акту КС-2 №1 от 19.12.2024 и справке стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 19.12.2024 в сумме 311 000,56 руб. с нарушением срока, установленного пунктом 4.2. Договора №3 от 16.08.2024 на выполнение работ (30.10.2024);

- в нарушении п. 7.1. Договора №3 от 16.08.2024 на выполнение работ и п. 5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком не начислены и не предъявлены поставщику пени в сумме 10 667,32 руб. за несвоевременное выполнение работ за период с 31.10.2024 по 18.12.2024 и недополучено доходов от пеней в бюджет Афанасьевского муниципального округа в сумме 10 667,32 руб.

7) по Договору №4 от 19.08.2024 на выполнение работ с ООО «Стройтех» на сумму 460 528,68 руб.:
- работы приняты по акту КС-2 №1 от 24.12.2024 и справке стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 24.12.2024 в сумме 460 528,68 руб. с нарушением срока, установленного пунктом 4.2. Договора №4 от 19.08.2024 на выполнение работ (30.10.2024);

- в нарушении п. 7.1. Договора №4 от 19.08.2024 на выполнение работ и п. 5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком не начислены и не предъявлены поставщику пени в сумме 17 407,98 руб. за несвоевременное выполнение работ за период с 31.10.2024 по 23.12.2024 и недополучено доходов от пеней в бюджет Афанасьевского муниципального округа в сумме 17 407,98 руб. руб.

8) по Договору №5 от 20.08.2024 на выполнение работ с ООО «Стройтех» на сумму 446 020,89 руб.:

- работы приняты по акту КС-2 №1 от 19.12.2024 и справке стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 19.12.2024 в сумме 446020,89 руб. с нарушением срока, установленного пунктом 4.2. Договора №5 от 20.08.2024 на выполнение работ (30.10.2024);

- в нарушении п. 7.1. Договора №5 от 20.08.2024 на выполнение работ и п. 5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком не начислены и не предъявлены поставщику пени в сумме 15 298,52 руб. за несвоевременное выполнение работ за период с 31.10.2024 по 18.12.2024 и недополучено доходов от пеней в бюджет Афанасьевского муниципального округа в сумме в сумме 15 298,52 руб. руб.

9) по Договору №6 от 21.08.2024 на выполнение работ с ООО «Стройтех» на сумму 156 441,23 руб.:

- работы приняты по акту КС-2 №1 от 19.12.2024 и справке стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 19.12.2024 в сумме 156 441,23 руб. с нарушением срока, установленного пунктом 4.2. Договора №6 от 21.08.2024 на выполнение работ (30.11.2024);

- в нарушении п. 7.1. Договора №6 от 21.08.2024 на выполнение работ и п. 5 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком не начислены и не предъявлены поставщику пени в сумме 1 971,16 руб. за несвоевременное выполнение работ за период с 01.12.2024 по 18.12.2024 и недополучено доходов от пеней в бюджет Афанасьевского муниципального округа в сумме 1 971,16 руб.

В ходе фактического осмотра объекта нарушений не установлено, замечаний к качеству произведенных работ нет, системы отопления и водопровода, электрическое оборудование и пожарная сигнализация функционируют.

Проверкой правильности ведения бухгалтерского учета нарушений не установлено, операции отражены в Журнале-ордере №4 за тот месяц, в котором совершена операция. 

Проверкой отчетности об использовании Субсидии нарушений не установлено.

В результате устранения выявленных нарушений подрядчикам направлены претензионные письма и начислены пени за несвоевременное исполнение обязательств по договорам. Поскольку сумму пеней по всем контрактам составила менее 5%, пени списаны в полном объеме в соответствии с п.2 и п.3 постановления правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

______________________
