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Информация по контрольному мероприятию
«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных 
в 2022 году и истекшем периоде 2023 года на проведение ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений 
Афанасьевского муниципального округа»

Объекты контрольного мероприятия:
-управление образования администрации Афанасьевского муниципального округа;
-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.Илюши;
-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д.Московская;
-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п.Лытка;
-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Бисерово;
-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Гордино;
-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Пашино.

Проверяемый период деятельности: 2022годи истекший период 2023 года, при необходимости – иные периоды.
Цели контрольного мероприятия:
Цель 1. Проверить законность и эффективности использования бюджетных средств, направленных на ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках муниципальных программ и проектов Афанасьевского муниципального округа Кировской области.
Цель 2. Оценить состояние зданий (помещений) и потребность в осуществлении текущих и капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях Афанасьевского муниципального округа Кировской области.

Цель 1. Проверка законность и эффективности использования бюджетных средств, направленных на ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках муниципальных программ и проектов Афанасьевского муниципального округа Кировской области.

В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде изменения в муниципальные программы: «Развитие образования в Афанасьевском районе на 2022-2026 годы» и «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы вносились своевременно на основании решений о внесении изменений в бюджет. 
Муниципальная программа «Развитие образования в Афанасьевском районе на 2022-2026 годы» за 2022 год признана эффективной с высокой оценкой эффективности - 94,574. Достижение значений целевых показателей программы в среднем составил 87,3%. В частности по субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов, возникающих при реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт МБОУ СОШ с.Пашино Афанасьевского района Кировской области) достижение целевых показателей и показателей эффективности составило 100,0%.
В 2023 году освоение средств по мероприятиям «Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соотвестсвии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных бюджетных учреждениях» и выполнение целевых показателей составило 100,0%.
Проверкой выполнения условий Соглашения №33603000-1-2022-14 от 22.03.2022 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» нарушений не установлено.
Проверкой выполнения условий Соглашения №1 - ПНО от 27.01.2023 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях установлено нарушение п. 3.2.8. Соглашения №1 - ПНО от 27.01.2023 установлено, что проверка достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ и объектов по всем объектам не проводилась.
В результате проведения проверки расходования бюджетных средств на выполнение работ по ремонту зданий выявлены следующие нарушения:
1) по муниципальному контракту №3040-01 от 05.05.2022 на капитальный ремонт МБОУ СОШ с.Пашино Афанасьевского района Кировской области:
-по дополнительному соглашению №1 от 24.07.2022 к муниципальному контракту №3040-01 от 05.05.2022 на капитальный ремонт МБОУ СОШ с.Пашино Афанасьевского района Кировской области цена контракта увеличена на 607 766,06 руб. Проверка достоверности определения сметной стоимости Сметного расчета на капитальный ремонт МБОУ СОШ с.Пашино Афанасьевского района Кировской области на сумму 28 642 196,06 руб. не проводилась;
-оплата по актам КС-2 №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17 на сумму 9127080,32 руб. произведена п.п. №13089 от 27.09.2022 на сумму 13136,42 руб., №13129 от 28.09.2022 на сумму 0,10 руб., №13176 от 30.09.2022 на сумму 3317848,25 руб., №13177 от 30.09.2022 на сумму 5796095,55 руб. произведена с нарушением срока, установленного п.3.4. муниципального контракта №3040-01 от 05.05.2022 на капитальный ремонт МБОУ СОШ с.Пашино Афанасьевского района Кировской;
-оплата по актам КС-2 №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24 на сумму 666412,57 руб. произведена п.п. №13206 от 04.10.2022 на сумму 666412,57 руб. с нарушением срока, установленного п.3.4. муниципального контракта №3040-01 от 05.05.2022 на капитальный ремонт МБОУ СОШ с.Пашино Афанасьевского района Кировской области;
-при осмотре фактически выполненных работ установлено следующее: по периметру здания школы и интерната на отмостке фундамента зданий выявлены многочисленные трещины, после дождя стоят лужи; в облицовке здания погнут уголок; в кабинете здания школы пол и линолеум вспучен, плинтус в углу установлен с зазорами как от стены, так и по стыку плинтуса, на стене по покраске – трещины.; в здании интерната у порогов дверей имеются зазоры между порогом и половым покрытием; в здании интерната на оштукатуренных и окрашенных в ходе ремонта стенах зафиксированы трещины. Что свидетельствует о недостаточном качестве выполненных работ.
В результате проведения проверки МБОУ СОШ с.Пашино в адрес подрядчика направлено требование об устранении выявленных замечаний. Подрядчиком данные замечания устранены.
2) по договору №4 от 14.03.2023 на выполнение работ (МБОУ СОШ с.Пашино). Оплата платежным поручением №9028 от 27.07.2023 на сумму 147 200,0 руб. произведена с нарушением срока, установленного пунктом 2.4. договора №4 от 14.03.2023 на выполнение работ.
3) по тдоговору №5 от 14.03.2023 на выполнение работ (МБОУ ООШ д.Московская). Оплата платежным поручением №9029 от 27.07.2023 на сумму 168 900,0 руб. произведена с нарушением срока, установленного пунктом 2.4. договора №5 от 14.03.2023  на выполнение работ.
В проверяемом периоде заключено 2 муниципальных контракта посредством проведения электронного аукциона и 6 договоров на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». НМЦ по всем проверенным контрактам и договорам определена проектно-сметным методом.
Бюджетная эффективность размещения заказа составила – 229 415,34 руб. (по муниципальному контракту №2032-01 от 24.03.2023 на ремонт полов в помещениях №7, 8, 9, 10, 11 пищеблока школы с.Гордино, по остальным контрактам и договорам бюджетная эффективность размещения заказа составила – 0,0 руб.)

Цель 2. Оценка состояния зданий (помещений) и потребность в осуществлении текущих и капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях Афанасьевского муниципального округа Кировской области.
По результатам проведения контрольного мероприятия установлено, что на момент окончания проверки просроченных не устраненных предписаний надзорных органов нет. Потребность в средствах на устранение предписаний срок исполнения которых истекает в 2024 году составляет 20673,3 руб. 
Потребность на ремонтные работы и подготовку образовательных организаций к следующему учебному году составляет 3876,2 тыс. руб.
Так же требуется проведение капитальных ремонтов зданий (оценка технического износа зданий не проводилась):
-МБОУ ООШ п.Лытка – здание школы (расположено в здании детского комбината), кирпичное здание 1994 года постройки (процент амортизации 34,15%) остаточной стоимостью 847 468,90 руб.;
-МБОУ ООШ д.Московская - здание школы, деревянное здание 1963 года постройки (процент амортизации 82,72%) остаточной стоимостью 192 684,78 руб.;
-МБОУ ООШ д.Московская - здание под мастерские, деревянное здание передано 03.07.2023 постройки (процент амортизации 100,0%) остаточной стоимостью 0,0 руб.;
-МБОУ СОШ с.Бисерово - здание школы, кирпичное здание 1992 года постройки (процент амортизации 79,59%) остаточной стоимостью 11 572,88 руб.;
-МБОУ СОШ с.Пашино - здание спортивного комплекса, кирпичное здание 1988 года постройки (процент амортизации 54,4%) остаточной стоимостью 3102970,33 руб.;
-МБОУ СОШ с.Пашино - здание НОШ п.Камский, деревянное здание 1991 года постройки (процент амортизации 100,0%) остаточной стоимостью 0,0 руб.;
-МБОУ ООШ д.Ванино - здание школы, деревянное здание 1971 года постройки (процент амортизации 55,9%) остаточной стоимостью 1 666 598,79 руб.;
-МБОУ СОШ с.Гордино - здание школы, кирпичное здание 1981 года постройки (процент амортизации 95,46%) остаточной стоимостью 523 824,09 руб.
Оценка потребности в финансовых средствах на осуществление ремонтных работ в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Афанасьевского муниципального округа по видам работ приведена в Таблице №1.
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование работ
	Наименованиеу ОО
	Сумма, тыс. руб. 
	Обоснование

	1 
	Капитальный ремонт зданий
	МБОУ ООШ п.Лытка здание школы
	4814,89
	смета

	
	
	МБОУ ООШ д.Московская здание школы
	23827,15
	смета

	
	
	МБОУ ООШ д.Московская здание мастерских
	4886,49
	смета

	
	
	МБОУ СОШ с.Бисерово здание школы
	37737,48
	сметы

	
	
	МБОУ СОШ с.Пашино здание спортивного комплекса
	9190,45
	смета

	
	
	МБОУ СОШ с.Пашино здание НОШ п.Камский
	2669,21
	смета№1

	
	
	МБОУ СОШ с.Пашино здание НОШ п.Камский
	3835,27
	смета №2

	
	
	МБОУ ООШ д.Ванино
	33000,0
	Предварительная оценка

	
	
	МБОУ СОШ с.Гордино
	40000,0
	Предварительная оценка

	Итого на кап. ремонты
	159 960,94
	

	2
	Ремонт 
	МБОУ ООШ п.Бор (Создание центра «Точка роста»+ АПС)
	584,7
	смета

	
	
	МБОУ СОШ с.Бисерово (по предписаниям + АПС)
	15879,5
	сметы

	
	
	МБОУ СОШ с.Пашино (по предписаниям ООШ д.Ромаши)
	35,0
	смета

	
	
	МБОУ ООШ д.Московская (по предписаниям)
	300,0
	смета

	
	
	МБОУ ООШ д.Ванино (Создание центра «Точка роста» + по предписаниям+АПС)
	692,2
	сметы

	
	
	МБОУ ООШ д.Илюши (Создание центра «Точка роста» + по предписаниям)
	485,0
	сметы

	
	
	МБОУ ООШ п.Лытка (Создание центра «Точка роста»)
	350,0
	сметы

	
	
	МБОУ СОШ с.Гордино(АПС)
	1100,5
	смета

	
	
	МБОУ НОШ д.Шердынята
	40,0
	смета

	Итого на ремонты
	19466,9
	

	ИТОГО
	179427,84
	



