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ДУМА АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

18.10.2024                                                                                № 20/7
   пгт Афанасьево

	Информация Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» на базе детской библиотеки МБУК «Афанасьевская центральная библиотека»


Заслушав информацию Черанёвой Е.А., председателя Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» на базе детской библиотеки МБУК «Афанасьевская центральная библиотека»», Дума Афанасьевского муниципального округа РЕШИЛА:

Информацию Контрольно-счетной комиссии Афанасьевского муниципального округа Кировской области о проведении контрольного мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» на базе детской библиотеки МБУК «Афанасьевская центральная библиотека»» принять к сведению.
	Председатель Думы Афанасьевского

муниципального округа     

Исполняющий полномочия главы Афанасьевского муниципального округа        
	В.Н. Харина
А.А. Сероев


Информация по контрольному мероприятию

«Проверка расходования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» на базе детской библиотеки МБУК «Афанасьевская центральная библиотека»»
Контрольно-счетной комиссией Афанасьевского муниципального округа проведена проверка расходования бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» на базе детской библиотеки МБУК «Афанасьевская центральная библиотека».

Объект контрольного мероприятия - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Афанасьевская центральная библиотека».
В ходе проверки установлено следующее.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Афанасьевского муниципального округа, на финансовое обеспечение расходных обязательств на создание модельной муниципальной библиотеки в 2024 году составляет 8 510 700,0 руб. по следующим кодам классификации бюджета: код главного распорядителя средств местного бюджета 902, раздел 08, подраздел 01, целевая статья 030А154540, вид расходов 600. Объем субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня достижения развития инфраструктуры культуры" («Культурная среда») в 2024 году на сумму 8 425 600,0 руб.

Проверкой соблюдения условий предоставления субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в целях реализации федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня достижения развития инфраструктуры культуры" («Культурная среда») в 2024 году нарушений не установлено.

Перечень контрактов и договоров, заключенных в рамках создания модельной муниципальной библиотеки приведен в Таблице1.

Таблица 1.

	№ п/п
	Контракт, договор
	Стоимость контракта, договора, (руб.)


	Расходы по проекту, всего
	8510700,00

	Ремонт библиотеки, всего
	599000,0

	1
	Договор №1 от 30.01.2024 (на текущий ремонт детской библиотеки)
	599000,0

	Приобретение мебели и оборудования, литературы и прочее, всего
	7911700,00

	2
	Муниципальный контракт №44480\24\01 от 05.02.2024
	599980,23

	3
	Муниципальный контракт №24 от 12.02.2024
	573287,05

	4
	Муниципальный контракт №ТК 008/24 от 14.02.2024
	177731,41

	5
	Договор на закупку печатных изделий №2 от 31.01.2024
	599868,13

	6
	Контракт №3001/1Д от 31.01.2024
	158287,10

	7
	Договор №25 от 19.03.2024 на изготовление средств наружной рекламы 
	13500,00

	8
	Договор поставки товара №3 от 15.02.2024
	367846,00

	9
	Договор подряда от 18.03.2024
	69840,00

	10
	Муниципальный контракт №АИ250320242 от 28.03.2024
	599750,00

	11
	Муниципальный контракт №5-2903/24 от 29.03.2024
	193796,34

	12
	Муниципальный контракт №25031 от 29.03.2024
	569760,00

	13
	Муниципальный контракт №1-260324 от 30.03.2024
	599950,00

	14
	Контракт №1868-02 от 18.03.2024 на оказание услуг по изготовлению мебели для модельной библиотеки в рамках Федерального проекта "культурная среда" на базе Детской библиотеки МБУК "Афанасьевская ЦБ"
	600000,00

	15
	Контракт №2867-02 от 09.04.2024 на поставку оборудования для модельной библиотеки в рамках Федерального проекта "Культурная среда" на базе Детской библиотеки МБУК "Афанасьевская ЦБ"
	362983,32

	16
	Контракт №2559-01 от 29.03.2024 на поставку оборудования для модельной библиотеки в рамках Федерального проекта "Культурная среда" на базе Детской библиотеки МБУК "Афанасьевская ЦБ"
	1300000,00

	17
	Муниципальный контракт №20 от 15.03.2024 на поставку оборудования
	595000,00

	18
	Муниципальный контракт №21 от 24.04.2024 на поставку оборудования
	421666,67

	19
	Контракт №2560-01 от 02.04.2024 на поставку оборудования для модельной библиотеки в рамках Федерального проекта "Культурная среда" на базе Детской библиотеки МБУК "Афанасьевская ЦБ"
	77953,75

	20
	Договор №ВнУЦ/ПК - 16 от 19.02.2024 о предоставлении образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования 
	30500,0


Проверкой исполнения муниципальных контрактов и договоров установлены следующие нарушения:

1) по контракту № 3001/1Д от 31.01.2024 с на сумму 158 287,10 руб.: 
-товар отгружен поставщиком 28.03.2024 по товарной накладной № 451 от 05.03.2024 на сумму 158 287,10 руб. с нарушением срока, установленного п.4.1.контракта № 3001/1Д от 31.01.2024. В соответствии со ст. 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи. Приемка товара заказчиком произведена 28.03.2024;
-МБУК «Афанасьевская центральная библиотека» в адрес подрядчика направлена претензия № 33 от 25.03.2024 об уплате пени за 7 дней просрочки (с 16.03.2024 по 22.03.2024) в сумме 590,93 руб., пени оплачены подрядчиком п.п. № 134 от 26.03.2024 в сумме 590,93 руб.

Проверкой начисления пеней по контракту № 3001/1Д от 31.01.2024 установлено, следующее - пени за несвоевременную поставку товара составили 928,62 руб. (158287,10 руб. * 11 дней * 16,0% * 1/300 = 928,62 руб.). Объем не начисленных пеней по контракту № 3001/1Д от 31.01.2024 составил -  337,69 руб.;
- Оплата произведена п.п. №129 от 16.04.2024 в сумме 158 287,10 руб., с нарушением срока, установленного п. 3.3.контракта № 3001/1Д от 31.01.2024, что создает риски дополнительных расходов учреждения в виде уплаты неустойки, предусмотренной договором. Кассовая заявка о выделении средств для оплаты по Контракту № 3001/1Д от 31.01.2024 направлена в Министерство культуры письмом № 1006-02-12 от 01.04.2024;
2) по договору № 25 от 19.03.2024 на изготовление средств наружной рекламы с ООО Компания «Азбука» на сумму 13 500,00 руб. - оплата произведена п.п. № 133 от 16.04.2024 в сумме 13 500,00 руб., с нарушением срока, установленного п. 3. Приложения 1 к договору № 25 от 19.03.2024 на изготовление средств наружной рекламы, что создает риски дополнительных расходов учреждения в виде уплаты неустойки, предусмотренной договором. Кассовая заявка о выделении средств для оплаты по договору № 25 от 19.03.2024 направлена в Министерство культуры письмом № 1006-02-12 от 01.04.2024.
3) по договору поставки товара № 3 от 15.02.2024 с ООО «ФИЛТЕХ» на сумму 367 846,00 руб. - оплата произведена п.п. № 130 от 16.04.2024 в сумме 367 846,00 руб., с нарушением срока, установленного п. 4.3.договору поставки товара № 3 от 15.02.2024, что создает риски дополнительных расходов учреждения в виде уплаты неустойки, предусмотренной договором. Кассовая заявка о выделении средств для оплаты по договору поставки товара № 3 от 15.02.2024 направлена в Министерство культуры письмом 
№ 1006-02-12 от 01.04.2024.
Проверкой правильности ведения бухгалтерского учета нарушений не установлено, операции отражены в Журнале-ордере № 4 за тот месяц, в котором совершена операция, основные фонды приняты к учету, выборочной проверкой инвентарных карточек нарушений не установлено. 

Проверкой фактического наличия мебели и оборудования нарушений не установлено, марки оборудования соответствуют заявленным в спецификации к контрактам и договорам.
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